

ANEXO A — ALCANCE DE TRABAJO (SOW)

Anexo número: A-[NN] **Contrato marco de referencia:** Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Web suscrito el [FECHA] **Fecha de este anexo:** [FECHA] **Proyecto:** [NOMBRE DEL PROYECTO]

Este documento forma parte integral del contrato marco. Al firmarlo, LAS PARTES aceptan que **todo lo que no esté escrito aquí está fuera de alcance** y se rige por la cláusula de Cambios de Alcance.

1. PARTES

	EL PRESTADOR	EL CLIENTE
Nombre / razón social	Hector Alejandro Cruz Solis (Devifly)	[NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]
RFC	CUSH011107NH8	[RFC]
Interlocutor	Héctor Cruz	[NOMBRE]
Correo	devifly.dev@gmail.com	[CORREO]
Teléfono / WhatsApp	+52 56 3592 6679	[TELÉFONO]

Interlocutor único de EL CLIENTE: [NOMBRE]. Esta persona es la única facultada para aprobar entregables y órdenes de cambio. Los comentarios recibidos por otros canales o de otras personas se consolidan a través de ella.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Qué problema de negocio resuelve: [Ej.: "Casa Selva recibe todas sus reservaciones por DM de Instagram y pierde prospectos los fines de semana. Necesita un sitio que capture y califique solicitudes 24/7."]

Cómo mediremos que funcionó: [Ej.: "Al menos 20 solicitudes de cotización por mes a través del formulario en los primeros 90 días."]

Qué NO es este proyecto: [Ej.: "No incluye e-commerce, no incluye pasarela de pagos, no incluye app móvil nativa."]

3. PRODUCTO Y PLAN CONTRATADO

Concepto	Detalle
Producto	[Landing Page / Invitación Digital / Menú Digital / Catálogo Digital / Sitio para Salón de Eventos / Software a Medida]
Plan	[Esencial / Pro / Premium / A medida]
Precio del plan	\$(MONTO) MXN + IVA
Dominio	[subdominio .devifly.dev / dominio propio: [DOMINIO]]
Idiomas	[Español / Español + Inglés]

4. ENTREGABLES INCLUIDOS

Marcar únicamente lo que aplica. Lo no marcado está fuera de alcance.

4.1 Estructura y contenido

- ☐ [Sección 1 — ej.: Portada con propuesta de valor y CTA principal]
- ☐ [Sección 2 — ej.: Galería de fotos, hasta 20 imágenes]
- ☐ [Sección 3 — ej.: Paquetes y precios, hasta 3 paquetes]
- ☐ [Sección 4 — ej.: Formulario de contacto con envío a WhatsApp]
- ☐ [Sección 5 — ej.: Mapa de ubicación y datos de contacto]

4.2 Funcionalidad

- ☐ Diseño responsive (móvil, tablet, escritorio)
- ☐ Integración con WhatsApp

- ☐ Formulario de contacto
- ☐ Panel de administración *(solo catálogos, menús y salones, planes Pro y Premium)*
- ☐ SEO técnico y metadatos
- ☐ Google Analytics 4 con eventos de conversión
- ☐ Multi-idioma ES/EN
- ☐ Integración con [SISTEMA / API]
- ☐ Pasarela de pagos [Stripe / MercadoPago]
- ☐ Otro: [ESPECIFICAR]

4.3 Entregables materiales

- ☐ Sitio publicado y funcional en el dominio acordado
- ☐ Repositorio Git privado transferido a EL CLIENTE
- ☐ Archivos de diseño fuente
- ☐ Documentación de uso del panel *(si aplica)*
- ☐ Credenciales y accesos
- ☐ Acta de Entrega y Aceptación

5. LÍMITES CUANTITATIVOS

Estos números son el alcance. Excederlos genera una Orden de Cambio.

Concepto	Límite incluido
Secciones o pantallas	[N]
Productos / platillos / ítems	[N]
Fotografías a procesar	[N]
Idiomas	[N]
Rondas de retroalimentación por entrega	1
Usuarios del panel administrativo	[N]

6. FUERA DE ALCANCE (explícito)

Lo siguiente **no** está incluido y requiere cotización por separado:

- Producción fotográfica o de video.
- Redacción de contenido desde cero (*EL CLIENTE entrega los textos base*).
- Diseño de identidad de marca o logotipo.
- Registro de marca o gestiones legales.
- Alta y gestión de redes sociales.
- Campañas de publicidad pagada.
- Migración de datos de sistemas anteriores.
- Capacitación presencial.
- [OTROS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO]

7. MATERIAL QUE ENTREGA EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a entregar lo siguiente dentro de los **10 días hábiles** siguientes a la firma. El plazo del proyecto **no inicia** hasta recibirlo completo.

Material	Formato	Responsable	Fecha compromiso
Logotipo	.svg o .ai vectorial	[NOMBRE]	[FECHA]
Fotografías	.jpg/.png, mín. 1500px	[NOMBRE]	[FECHA]
Textos de secciones	Documento editable	[NOMBRE]	[FECHA]
Catálogo de productos/platillos	Hoja de cálculo	[NOMBRE]	[FECHA]
Accesos a dominio / hosting actual	Credenciales	[NOMBRE]	[FECHA]
Datos de contacto y redes	Documento	[NOMBRE]	[FECHA]

8. CALENDARIO E HITOS

Días hábiles contados desde la recepción del anticipo y del material completo.

#	Hito	Entregable	Día hábil	% de avance	% acumulado
---	------	------------	-----------	-------------	-------------

1	Discovery y arquitectura	Mapa de secciones aprobado	3	10%	10%
2	Diseño	Propuesta visual publicada	[N]	25%	35%
3	Desarrollo	Demo funcional navegable	[N]	40%	75%
4	Ajustes y contenido final	Versión candidata	[N]	15%	90%
5	Publicación y entrega	Sitio en vivo + repositorio	[N]	10%	100%

Fecha estimada de entrega: [FECHA]

Cada día hábil de retraso en la retroalimentación de EL CLIENTE recorre esta fecha en la misma proporción.

Para qué sirve la columna de porcentaje

Estos porcentajes **no son decorativos**: son la base de cálculo de la liquidación si el proyecto se cancela anticipadamente, conforme a la Cláusula Décima Quinta del contrato marco.

Se computa únicamente el avance de los hitos **completados y entregados** a la fecha de la cancelación. Los hitos en curso **no se prorratean**: o están entregados o no cuentan. Esta regla es deliberadamente simple para que ninguna de LAS PARTES tenga que discutir qué tan avanzado estaba algo.

Ejemplo. Proyecto de \$10,000 con anticipo de \$5,000. EL CLIENTE cancela después de aprobar el diseño (hito 2 entregado, hito 3 en curso). Avance certificado: 35% = \$3,500. EL PRESTADOR devuelve \$1,500. Si la cancelación ocurriera con el hito 3 ya entregado, el avance sería 75% = \$7,500, y EL CLIENTE tendría que cubrir \$2,500 adicionales.

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El entregable se considera conforme cuando cumple **todos** los siguientes criterios verificables:

- ☐ Todas las secciones del punto 4.1 están publicadas y accesibles.
- ☐ El sitio se visualiza correctamente en Chrome, Safari y Firefox, en móvil y escritorio.
- ☐ El formulario y/o el botón de WhatsApp entregan el mensaje al destino acordado.
- ☐ Puntuación de Lighthouse en Rendimiento ≥ 85 y en Accesibilidad ≥ 90 en móvil.
- ☐ El sitio carga con conexión 4G en menos de 3 segundos.

- ☐ Los metadatos y el favicon corresponden a la marca de EL CLIENTE.
- ☐ [CRITERIO ESPECÍFICO DEL PROYECTO]

10. CONDICIONES ECONÓMICAS

Concepto	Monto
Precio del plan	[\$MONTO]
Extras cotizados	[\$MONTO]
Subtotal	[\$MONTO]
IVA (16%) <i>(si requiere factura)</i>	[\$MONTO]
Total	[\$MONTO]

Calendario de pagos:

Hito	Concepto	%	Monto	Fecha estimada
Firma	Anticipo	50%	[\$MONTO]	[FECHA]
Entrega	Saldo	50%	[\$MONTO]	[FECHA]

Incluye: hosting y dominio por 12 meses a partir de la publicación, y garantía de corrección de 30 días naturales.

Renovación a partir del segundo año: \$199 MXN/mes o \$1,999 MXN/año.

11. SUPUESTOS

Esta cotización y estos plazos se sostienen sobre los siguientes supuestos. Si alguno resulta falso, se emitirá una Orden de Cambio:

- EL CLIENTE entrega el material completo en la fecha comprometida.
- Los textos entregados son definitivos y no requieren redacción desde cero.
- Las fotografías son utilizables sin retoque profesional.
- No se requiere migración de datos históricos.

- Las integraciones con terceros cuentan con API documentada y accesos vigentes.
- [OTROS SUPUESTOS]

12. FIRMAS

Al firmar, LAS PARTES declaran haber leído y comprendido el alcance aquí descrito y aceptan que constituye la definición completa del proyecto.

EL PRESTADOR	EL CLIENTE
_____	_____
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE]
Devifly · devifly.dev	[CARGO]
Fecha: _____	Fecha: _____